



PROTECTION SOCIALE EDUCATION

RAPPORT D'ACTIVITES DE L'AJESEY 2007

ACTIVITES PROGRAMMEES	ACTIVITES EFFECTIVEMENT MENEES	RESULTATS OBTENUS	POPULATION BENEFICIAIRE	CONTRAINTES RELEVES PAR ORDRE D'IMPORTANCE	SOLUTIONS PROPOSEES
Suivi évaluation des projets	Descente sur le terrain	08 descentes	OEV	Inaccessibilité de certaines familles à cause des inondations	Diminuer le nombre de descentes
Recensement des personnes marginalisées	Recensement des personnes handicapées et marginalisées	23 personnes recensées	Population marginalisée	Agression des personnes recensées, pas de soutien de la part du centre social de Yaoundé 5 qui a demandé de faire ce recensement	Prise en charge effective par le MINAS des personnes recensées
Prévention VIH/SIDA	Sensibilisation	Au moins 200 personnes sensibilisées	Population Yaoundé et Obala	Domiciles inaccessible lors de la saison des pluies	
Prise en charge psychosociale	Visite à domicile et médiation familiale	Une visite par mois	OEV et leurs familles		
Prise en charge alimentaire	Paquet alimentaire, Supplément nutritionnel	07 OEV ayant reçu un paquet	OEV		
Travail manuel	Séance d'assainissement	12 séances de travail manuel	OEV	Refus de certains OEV de participer	Discussion avec les OEV pour qu'ils comprennent le bienfondé de cette importante activité
Réunion de coordination	réunions	01 réunion de coordination par semaine	staff		



PROTECTION SOCIALE EDUCATION

Rédaction des rapports	rapports	Rapports d'activités Rapports financiers	staff	Apports transmis avec retard	Rappeler au staff l'importance des rapports et leurs transmissions à temps
------------------------	----------	---	-------	------------------------------	---

Janvier 2008